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四川天邑康和通信股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于

2020 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，

分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实施

地点变更、市场变化等因素，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不

发生变更的情况下，将部分募集资金投资项目预计完成时间进行调整。现将有关

事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开

发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币

873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募

集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事

务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号

《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募投项目实际使用情况

截止 2019 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元



序号 承诺投资项目 募集资金净额

截至 2019 年 11 月

30 日累计投入金

额

1
宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项

目
31,686 8,921.22

2
通信网络物理连接与保护设备扩产生产线

技术改造项目
11,917 997.79

3
移动通信网络优化系统设备扩产生产线技

术改造项目
3,980 263.11

4 研发中心技术改造项目 7,253 1,286.53

5 营销服务网络扩建项目 4,717 510.82

6 补充流动资金 20,000 20,010.14

合 计 79,553 31,989.62

注：募集资金投资项目“补充流动资金”截至 2019 年 11 月 30 日使用金额为 20,010.14万元,超过承

诺投资金额的 10.14 万元为从银行获取的资金利息。

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4

月 10 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资

金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物

理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实

施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息技术产业园

（位于大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）；于 2020 年 1 月 13 日召开的第三

届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更部

分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的“移

动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇

雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。

公司基于审慎性原则，结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低
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募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项

目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“宽带网络

终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产

线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备

扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调

整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。

三、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公司结合募投项目实施

地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规

模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司

股东利益的情形。因此，公司本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前

的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期

的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公

司结合募集资金投资项目实施地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉

及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变

募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。因此，公司本次对募集资金投资

项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展

规划与股东的长远利益。董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的

议案》，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资

金投资项目预计完成时间的调整，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变
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或变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次关于部分募集资金

投资项目延期的事项，履行了必要的审议程序。监事会同意本次部分募集资金投

资项目延期的事项。

（三）独立董事独立意见

经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目的延期调整，符合

公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对募集资金投资项目产生实质性影

响。公司本次募集资金投资项目延期的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的

要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股

东利益的情形。因此，我们同意公司本次相关募集资金投资项目延期的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项

目客观情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生

变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董

事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；

4、广发证券股份有限公司《关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集

资金投资项目延期的核查意见》。



特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日


